

Anexo 1
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO DE EMPADRONAMIENTO, VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE CONTINGENCIAS
MES: NOVIEMBRE

ITEM	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	MATRIZ	N° DE LOTES	FECHAS Y FICHAS PROGRAMADAS POR TIPO DE ACTIVIDAD					
						DIFUSION	ASAMBLEA PREPARATORIA	NOTIFICACION LOTE POR LOTE	EMPADRONAMIENTO	N° DE FICHAS CONTINGENCIAS VIVIENDA	N° DE FICHAS CONTINGENCIAS EQUIPAMIENTO URBANO
1	JUNIN	CONCEPCION	ORCOTUNA	C.P. ORCOTUNA	681	09/11/2018			12/11/2018 AL 13/11/2018	676	5
			ANDAMARCA	C.P. NUEVA LIBERTAD DE PUNTO	75	13/11/2018 AL 14/11/2018	14/11/2018	13/11/2018 AL 14/11/2018	26/11/2018 AL 27/11/2018		
				C.P. ANDAMARCA SECTOR 1	57	13/11/2018 AL 14/11/2018	14/11/2018	13/11/2018 AL 14/11/2018	26/11/2018 AL 27/11/2018		
				C.P. ANDAMARCA SECTOR 2	89	13/11/2018 AL 14/11/2018	14/11/2018	13/11/2018 AL 14/11/2018	26/11/2018 AL 27/11/2018		
6		HUANCAYO	SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	C.P. SANTA CRUZ DE PUMABAMBA	79	13/11/2018 AL 14/11/2018	14/11/2018	13/11/2018 AL 14/11/2018	26/11/2018 AL 27/11/2018		
7		JAUJA	HUERTAS	C.P. HUERTAS	96	10/11/2018			15/11/2018	83	13
CANCHAYLLO			C.P. CANCHAYLLO	229	10/11/2018			16/11/2018	222	7	
JAUJA			C.P. JAUJA SECTOR 1	316	15/11/2018			21/11/2018	316	0	
			C.P. JAUJA SECTOR 3	285	23/11/2018			28/11/2018 AL 29/11/2018	283	2	
TARMA		TARMA	C.P. PIAN	41	15/09/2018			21/11/2018	37	4	
			C.P. VICORA TAMBO	8	15/09/2018			21/11/2018	6	2	
			C.P. VICORA CAYAO	15	15/09/2018			21/11/2018	14	1	
	C.P. VICORA CONGAS		30	15/09/2018			21/11/2018	25	5		
TOTAL					2001						

Nota: entiéndase por matriz a las posesiones informales. Urb. Populares, Programas de viviendas, Programa de Adjudicación de Lotes PAL y otros.